

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГРАД ЕЛХОВО**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

**ОТ**

**ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – кмет на община Елхово**

**ОТНОСНО:** Изменение на решение № 110/11/2 по Протокол №11/26.11.2020 г. на Общински съвет-Елхово относно Удължаване срока на погасяване на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ЕАД за обезпечаване изпълнението на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съгласно решение №427/38/2 на проведено заседание на 31.01.2019 г., Общински съвет-Елхово даде съгласие община Елхово да поеме дългосрочен дълг в размер до 5 500 000 лв. и срок на погасяване до 24 месеца за изпълнение на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

На 05.04.2019 г. бе сключен договор за кредит №1063 с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ЕАД в размер на 5 268 966 лв. Съгласно Анекс №2 от 28.02.2020 г. към договора, кредита бе с падеж на погасяване 25.03.2021 г.

С решение №110/11/2 от 26.11.2020 г. на Общински съвет-Елхово бе удължен срока на погасяване на кредита от 24 месеца на 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. В изпълнение на това решение бе договорено с Фонд „ФЛАГ“ЕАД погасяване на главницата по кредита да бъде до 25.03.2022 г.

В рамките на срока на усвояване на кредита - 31.03.2021 г., община Елхово е усвоила средства в размер на 2 439 261,38 лв. През 2021 г. бе извършено погасяване на главницата на кредита в размер на 1 000 000,00 лв.

Към момента дължимата главница към Фонд „ФЛАГ“ЕАД е в размер на 1 439 261,38 лв. и е със срок на погасяване 25.03.2022 г.

По проекта се изпълниха две основни дейности а именно:

- „Строеж - рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово (съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга)”
- „Проектиране и изпълнение на строеж – ПСОВ гр. Елхово, включително външни връзки към нея (съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга)”

На 13.12.2021 г. е подадено искане за окончателно плащане по проекта в определения за това срок, съгласно чл. 59, ал. 2 от условията за изпълнение на административния договор за БФП.

Предстои да бъде извършена верификация на включените в окончателното искане разходи и извършване на плащане към Община Елхово, в качеството и на Бенефициент в срок до 5 месеца.

Преди извършване на окончателно плащане Управляващия орган извършва проверка, съответно изисква документи или разяснения, като срокът за представянето им е не по –дълъг от един месец.

В рамките на проверките Управляващия орган извършва и задължителна проверка на място и изготвя доклад, който при необходимост съдържа и препоръки за Бенефициента. До изпълнение на съдържащите се в доклада препоръки окончателно плащане не се извършва.

Това предполага, че процесът на отчитане, верификация и получаване на средствата може да бъде след датата на падежа за погасяване на договора за кредит.

Поради това предлагаме на Общински съвет-Елхово да измени свое решение №110/11/2 от 26.11.2020 г. в частта „срок на погасяване“ от 36 на 48 месеца.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет, гр.Елхово да вземе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг; чл.44 ал.1 от Наредба №10 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. ”, Общински съвет - Елхово:

1. Изменя свое решение №110/11/2 по Протокол №11/26.11.2020 г. в частта „срок на погасяване“ като текста „до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“ става „до 48 месеца,

считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“.

Всички останали текстове от решението остават непроменени.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Елхово да подготви искането за анекс към договора за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише анекс към договора за кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

**ПЕТЪР КИРОВ**

*Кмет на община Елхово*